

秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心  
专项交通费项目  
绩效评价报告

**中哲會計師事務所**

地址：河北省秦皇岛开发区天台山路14号综合楼四层  
电话：0335-5301007  
邮编：066004

秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心  
专项交通费项目  
绩效评价报告

项目名称：专项交通费

项目单位：秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

主管单位：秦皇岛经济技术开发区城市发展局

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）绩效自评☐ 财政部门组织评价☒

评价机构：中介机构☒ 部门（单位）评价☐ 财政评价☐

2023 年 8 月 3 日

# 目 录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目实施主体.....	2
(三) 项目内容及实施情况.....	2
(四) 资金投入和使用情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价的目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价的原则和方法.....	4
(三) 绩效评价指标体系及说明.....	4
(四) 绩效评价实施过程.....	5
三、项目绩效实现情况.....	6
(一) 项目绩效设置情况.....	6
(二) 项目实际完成情况.....	7
四、绩效目标及指标评价分析.....	7
(一) 项目绩效目标及评价指标.....	7
(二) 项目管理绩效的评价分析情况.....	8
(三) 项目结果绩效的评价分析情况.....	13
五、存在的问题.....	16
(一) 绩效目标表指标设置不规范、目标设置不全面.....	16
(二) 未制定符合项目特点的管理制度, 监管力度有待加强.....	16
(三) 车辆燃油未进行政府采购.....	17
(四) 环卫车辆产权管理问题.....	17
六、相关建议.....	18
(一) 建立健全预算绩效管理体系.....	18
(二) 完善项目管理体系, 制定考核与奖惩管理办法.....	18
(三) 严格遵守政府采购法律法规, 规范货物/服务采购行为.....	18
七、秦皇岛中哲会计师事务所(普通合伙)评价人员.....	19
八、附件.....	19

## 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 专项交通费项目绩效评价报告

报告编号：中哲咨字[2023]第 17 号

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，强化财政资金管理意识。依据《秦皇岛经济技术开发区区级预算绩效重点评价管理办法》（秦开财〔2020〕27 号）、《秦皇岛经济技术开发区财政局关于印发〈2023 年区级财政支出重点绩效评价工作计划〉的通知》（秦开财〔2023〕37 号）等文件精神，秦皇岛经济技术开发区财政局委托秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评价工作组”）对秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心（以下简称“开发区市容环境卫生服务中心”）专项交通费项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价。

本次绩效评价工作是为了掌握开发区市容环境卫生服务中心“专项交通费”项目的开展情况，分析资金使用绩效情况，发掘项目开展中出现的相关问题，为后续相关专项资金管理提供决策依据。

### 一、项目概况

#### （一）项目背景

城市每天产生大量的生活垃圾，由于城市空间和容积的有限性，生活垃圾不能在城市里长时间的停留，每天必须进行统一收集，并运送到城外的垃圾处理厂进行集中无害化处理，否则就会影响城市的正常运行，严重时甚至会造成城市的瘫痪。把生活垃圾从城市的各个角落收集起来，并运送到城外的生活垃圾处理厂，是开发区市容环境卫生服务中心的重要职责任务。同时做好城市生活垃圾的收集和运输，也是保持“干净、整洁、有序”的城市环境的重要保证。



## （二）项目实施主体

本项目实施主体为秦皇岛经济技术开发区开发区市容环境卫生服务中心，根据《中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会关于区城市发展局事业单位机构编制调整事宜的通知》（秦开机编〔2020〕31号），其主要职责如下：

负责对道路清扫保洁服务外包、公厕保洁管理服务外包、垃圾清运服务外包等作业队伍的业务和技术指导；负责城区垃圾转运站日常维护及城市区生活垃圾、餐厨垃圾清运处置工作；指导街道办事处（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设；依法依规收缴生活垃圾处理费；参与垃圾转运站、公厕等公共设施建设项目的方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。

## （三）项目内容及实施情况

开发区市容环境卫生服务中心按照工作职责及工作范围，对全区产生的垃圾全部运送到垃圾处理厂进行处理，2022年度共计转运76,764.45吨，做到了每日将垃圾中转站内的垃圾及时送到垃圾处理厂，未发生因垃圾清运不及时影响环境的情况。

本项目现有正常运转环卫车辆22辆，主要用于将垃圾从垃圾中转站运送到垃圾处理厂。其中自有产权的车辆为5台，其余17台车辆的产权单位为秦皇岛开发区国有资产经营有限公司（双方尚未完成车辆产权变更手续），明细如下表。

序号	车牌号	品牌型号	车型	车辆所有权
1	冀 C17800	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	本单位
2	冀 CA9891	华星牌 CCG5090ZXX	川港垃圾车	开发区国资公司
3	冀 CA9897	宇通牌 YT25120ZLJ20E	宇通垃圾车	开发区国资公司
4	冀 CB6132	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	开发区国资公司
5	冀 CB6202	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	开发区国资公司
6	冀 CB6221	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	开发区国资公司
7	冀 CWW093	长城牌 CC1021PS06	皮卡	本单位
8	冀 CWW095	长城牌 CC1021PS06	皮卡	本单位
9	冀 CWW221	长城牌 CC1021PS06	皮卡	本单位
10	冀 CWW672	长城牌 CC1031PS6N	皮卡	开发区国资公司

序号	车牌号	品牌型号	车型	车辆所有权
11	冀 CWW760	长城牌 CC1021PS05	皮卡	开发区国资公司
12	冀 CWW992	长城牌 CC1021PS06	皮卡	本单位
13	冀 CA9827	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	开发区国资公司
14	冀 CA9753	旭环牌 LSS5252ZXX	新谊拉臂车	开发区国资公司
15	50 铲车	50 型	铲车	开发区国资公司
16	20 铲车	20 型	铲车	开发区国资公司
17	冀 CA9753	旭环牌 LSS5252ZXX	旭环牌重型特殊结构货车	开发区国资公司
18	冀 CB6211	宇通牌 YTZ5120ZLJ20E	宇通牌重型特殊结构货车	开发区国资公司
19	冀 CA9573	宇通牌 YTZ5120ZLJ20E	宇通牌重型特殊结构货车	开发区国资公司
20	冀 C79227	东风牌 EQ3104G4AC	东风牌自卸汽车	开发区国资公司
21	冀 CCF114	长城牌 CC1021PS05	皮卡	开发区国资公司
22	冀 CCF557	长城牌 CC1021PS06	皮卡	开发区国资公司

#### (四) 资金投入和使用情况

本项目 2022 年初批复的预算金额为 129.92 万元，调整后的预算批复金额为 123.02 万元，实际支出金额为 123.02 万元，项目资金到位率为 100.00%，预算执行率为 100.00%。资金主要用于 22 辆环卫车辆的维修、保险、燃油等支出，具体情况如下表：

费用类别	保险费	燃油费	检测费	维修费	合计
金额（元）	63,361.04	881,000.00	22,195.00	263,639.30	1,230,195.34
费用占比%	5.15	71.61	1.81	21.43	100.00

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

项目评价的期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本次评价的主要目的是全面了解开发区市容环境卫生服务中心“专项交通费”项目预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果。评价工作组依据财政支出绩效评价理论，运用科学方法、规范流程、相对统一的指标体系及评价标准，对本项目进行客观公正的综合评判，衡量项目资金使用绩效情况，以促



进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

本次绩效评价的对象为开发区市容环境卫生服务中心“专项交通费”项目。项目实际成本金额为 123.02 万元，2022 年调整后预算金额为 123.02 万元，实际支付金额为 123.02 万元。

项目评价的主要范围涉及项目立项及决策情况、项目建设过程情况、项目资金管理情况、项目产出情况、项目效益回报情况等方面。

## （二）绩效评价的原则和方法

### 1、评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2、评价方法

为保证评价工作的科学性、严谨性，提高工作效率，本次评价拟采用成本效益法、因素分析法、公众评价法、项目实地考察法、查问询证法等方法对项目进行定性、定量评价。

## （三）绩效评价指标体系及说明

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《秦皇岛经济技术开发区区级预算绩效重点评价管理办法》（秦开财〔2020〕27号）、《秦皇岛经济技术开发区财政局关于印发〈2023 年区级财政支出重点绩效评价工作

计划》的通知》（秦开财〔2023〕37号）等相关文件要求，结合项目的实际情况，形成了项目绩效评价指标体系，共设置一级指标3个、二级指标12个、三级指标24个、四级指标25个。

在完善评价指标体系设定基础上，针对各末级指标设定详细的指标解释与评价标准，明确评价结果由评价综合得分确定，综合得分由各末级指标得分汇总形成。评价结果分为四个等级，分别以优、良、中、差四个等级来反映。评价结果可以量化，也可以用综合分数来表述。

综合得分计算过程如下：

三级指标评分=Σ本级所含有的四级指标小计得分；

二级指标评分=Σ本级所含有的三级指标小计得分；

一级指标得分=Σ本级所含有的二级指标小计得分。

在评价总分设置为100分情况下，一般得分与等级对应关系为：

综合分数90分以上（含90分）为优；

综合分数80-90分（不含）为良；

综合分数60-80分（不含）为中；

综合分数60分（不含）以下为差。

如存在重大违法违规问题或对社会造成严重不良影响的，可直接确定评价结果为“差”。

#### （四）绩效评价实施过程

##### 1、前期准备阶段

在明确委托方要求的前提下，按照专业需求组建评价工作组，了解项目的相关信息，初步制作项目资料准备清单及绩效评价指标体系；提前和客户（开发区市容环境卫生服务中心）沟通，并于2023年7月25日入户与项目单位开发区市容环境卫生服务中心进行面对面会谈，进一步了解项目情况，逐步收集相关材料。



## 2、评价实施阶段

评价工作组对已收集的项目资料进行初步分析，进一步收集补充项目材料；现场查看审核项目资料，了解并查看本项目开展情况，核查资金的拨付情况，对提供的业务数据与财务数据进行分析，并应用数据计算、复核、分析等方法对数据进行验证。同时发放线上调查问卷，统计本项目实施后的公众满意度情况。

## 3、评价分析阶段

评价工作组根据对项目资料、收集的相关数据进行统计、分析等，对项目绩效管理、组织管理、资金管理、项目产出、项目实施效益进行综合分析，按照相关文件规定的文本格式要求撰写绩效评价报告，报告经本所内部三级审核后提交至秦皇岛经济技术开发区财政局。

## 三、项目绩效实现情况

### （一）项目绩效设置情况

评价工作组经过与项目单位沟通，收集到本项目绩效目标及指标，其设置情况如下：

项目编码	13031122P004687105572	项目名称	专项交通费			
主管部门及代码	334-秦皇岛经济技术开发区 区城市发展局	实施单位	334011-秦皇岛经济技术开发区 区市容环境卫生服务中心			
项目绩效模板						
绩效 目标	目标 1	完成 22 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。				
	目标 2	项目及时足额完成，单位成本无异常。				
	目标 3	有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作，提高工作规范性和工作效率。 使用人员对相关工作基本满意。				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
产出 指标	数量指标	生产用车数量	2022 年车辆维修数量	≥	22	台
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	=	100.00	百分百
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作 日内及时解决。根据 实际情况得出结论。	=	1	次

	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤	129.92	万元
效益指标	社会效益指标	日常清运、巡视工作有序开展，有助于改善环境卫生	根据车辆运维和巡视、清运工作的实际效率效果进行定性评价。	文字描述		完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	≥	95.00	百分百

## （二）项目实际完成情况

“专项交通费”项目实施工作由开发区市容环境卫生服务中心具体负责，2022 年全年完成了 22 辆环卫用车的保险、检车、燃油、维修等费用保障工作，在开发区东西两区共计转运生活垃圾 76,764.45 吨（数据来源《中节能（秦皇岛）环保能源有限公司开发区 2019 年-2022 年生活垃圾进厂量报表》）。

通过对垃圾中转站/压缩站收集的垃圾进行转运，由专业的垃圾处理单位处理，可以有效减少垃圾在中转站/压缩站堆放时产生的恶臭及其他污染物。同时减少中转站/压缩站堆积垃圾的数量和体积，降低垃圾对周边环境的危害性和污染性，从而改善城市环境和人居条件，提高生态质量及城市居民的生活质量和健康水平。该项目资金支付时无不合规之处，项目资金使用均控制在规定用途范围内，不存在截留、虚列支出等情况，基本上完成了预期的绩效目标。

## 四、绩效目标及指标评价分析

### （一）项目绩效目标及评价指标

评价工作组通过访谈、调查、资料采集和复核、数据分析、现场调研等方法，对开发区市容环境卫生服务中心“专项交通费”项目绩效进行客观评价。根据绩效评价指标体系，2022 年“专项交通费”项目最终评分结果为 86.45 分，整体评价等级为“良”。

“专项交通费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标准分数	实际分数
管理绩效指标 (40 分)	项目立项 (4 分)	立项依据	立项依据充分性	2	2
		立项程序	立项程序规范性	2	2
	绩效管理 (10 分)	绩效目标	绩效目标合理性	5	3
		绩效指标	绩效指标明确性	5	2



	资金投入 (6分)	预算编制	预算编制科学性	4	3
		资金到位率	财政资金到位率	2	2
	资金管理 (8分)	预算执行	预算执行率	2	2
		资金使用	资金使用合规性	4	4
		会计核算	会计核算合规性	2	2
	组织管理 (12分)	制度建立	管理制度健全性	3	2
			财务制度完整性	3	3
		项目采购	项目政府采购合规性	3	1
		项目监管	项目监管有效性	3	1
	管理绩效评价得分			40	29
产出指标 (40分)	产出数量 (10分)	环卫车辆数量	保障正常使用环卫车辆数量	5	5
		垃圾转运站数量	服务垃圾转运站数量	5	5
	产出质量 (10分)	车辆维修验收	维修车辆验收合格率	5	5
		资金支付准确	资金支付准确率	5	5
	产出时效 (10分)	项目开展时间	保障项目开展时间	5	5
		资金支付时间	资金支付及时率	5	3
	产出成本 (10分)	项目运营成本	项目运营成本不超预算	5	5
		成本节约	成本节约率	5	5
效果指标 (20分)	社会效益 (10分)	保障垃圾转运工作的正常进行	保障垃圾转运工作的正常进行	5	5
		提高生活质量	提高生活质量	5	5
	生态效益 (5分)	减少空气污染	减少空气污染	5	5
	社会公众满意度 (5分)	社会公众满意度	使用满意度	5	4.45
产出绩效评价得分				60	57.45
整体得分				100	86.45

## (二) 项目管理绩效的评价分析情况

1、项目立项，目标分值4分，评价得分4分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
项目立项 (4分)	(1) 立项依据充分性	2	2
	(2) 立项程序规范性	2	2



①立项依据充分性，目标分值为2分，评价得分2分。本项目系依据开发区市容环境卫生服务中心工作职责延续设立及开展的项目。项目实施内容与部门职责范围相符；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评扣分标准，此项指未扣分。

②立项程序规范性，目标分值为2分，评价得分2分。本项目属于延续项目，开发区市容环境卫生服务中心依据部门职能及工作计划年初申报项目及预算资金，报经开发区城发局审核，之后报经财政部门审批项目预算。项目立项整体按照规定的程序进行，立项程序规范。根据评扣分标准，此项指未扣分。

## 2、绩效管理，目标分值10分，评价得分5分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
绩效管理 (10分)	(1) 绩效目标合理性	5	3
	(2) 绩效指标明确性	5	2

①绩效目标合理性，目标分值为5分，评价得分3分。评价工作组通过查询项目绩效目标表发现：本项目绩效目标设置较为规范，目标设置与实际工作内容密切相关，并且对于项目预期产出情况进行合理的量化。但是绩效目标设定不全面，在预期效果方面，仅体现出了项目预期完成情况，未能有效体现出项目开展后对于社会及生态的预期效果。根据评扣分标准，此项指标扣减2分。

②绩效指标明确性，目标分值为5分，评价得分2分。评价工作组通过查询项目绩效指标发现：本项目绩效指标对绩效目标进行了合理细化分解，指标设置全面，未出现缺项漏项情况。同时针对各项绩效指标设置了具体量化的预期指标值，便于项目后期考核评价。但评价工作组仍发现如下问题：a 指标设置存在冲突（绩效目标中为“22辆公务用车”、数量指标设置为“生产用车数量”、质量指标设置为“专用车辆完好”，均与项目开展所需的“环卫车辆”不相符）；b 绩效指标设置与预期指标值不匹配（时效指标设置为“平均维修时间”，其预期指标值设置为“=1次”）；c 预期指标值设置不规范（质量指标值设定为“=100百分百”、满意度指标值设置为“≥95 百分百”）。根据评扣分标准，此项指标扣减3分。针对如上问题，评价工作组建议项目单位做出如下修改：a 车辆名



称统一设置为“环卫车辆”，如绩效目标修改为“22 辆环卫车辆”、数量指标修改为“环卫车辆数量”；b 时效指标“平均维修时间”的预期指标值可修改为“≤24 小时”、“≤12 小时”等（具体时间可依据故障情况具体设置）；c 质量指标的预期指标值修改为“=100%”、满意度指标的预期指标值修改为“≥95%”。

### 3、资金投入，目标分值 6 分，评价得分 5 分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
资金投入 (6 分)	(1) 预算编制科学性	4	3
	(2) 财政资金到位率	2	2

①预算编制科学性，目标分值为 4 分，评价得分 3 分。本项目年初申报预算为 129.92 万元，主要依据本年度工作计划及往年项目实际发生情况申报本年项目预算资金，包括燃油费、保险费、检车费及维修费等内容。预算内容与项目内容基本匹配。在编制准确性方面，项目年初预算金额为 129.92 万元，实际支出 123.02 万元，差异 6.90 万元，预算差异率为 5.31%。考虑到项目预算内容中燃油费受到市场环境影响较大，存在一定的不确定性，客观程度会对预算编制的准确性造成影响。根据评扣分标准，此项指标扣减 1 分。

②财政资金到位率，目标分值为 2 分，评价得分 2 分。评价工作组通过现场查阅会计凭证及相关文件资料，本项目 2022 年调整后的预算金额为 123.02 万元，实际到位资金 123.02 万元，项目资金到位率为 100.00%。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

### 4、资金管理，目标分值 8 分，评价得分 8 分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
资金管理 (8 分)	(1) 预算执行率	2	2
	(2) 资金使用合规性	4	4
	(3) 会计核算合规性	2	2

①预算执行率，目标分值为 2 分，评价得分 2 分。经查阅财务资料，项目到位资金为 123.02 万元，支付资金为 123.02 万元，预算执行率为 100.00%。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

②资金使用合规性，目标分值为4分，评价得分4分。经查阅财务资料了解到，本项目资金主要用于支付环卫车辆的燃油、检车、保险、维修等费用支出。项目资金的支付有相应的审批表，并经过相关领导的审核签字，未发现存在挤占、挪用、虚列支出的情况。在大额资金支出方面，根据《秦皇岛经济技术开发区城市发展局费用报销管理制度》规定：5万元以上支出必须通过局务会等集体决策会议商议，如6月记账-9#西区预存车辆燃油费，单笔支出金额为10.00万元，已收集到相关局务会会议记录。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

③会计核算合规性，目标分值为2分，评价得分2分。经查阅会计凭证及其附件等资料，项目资金核算规范，符合《政府会计制度》及《政府会计准则》相关规定。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

#### 5、组织管理，目标分值12分，评价得分7分，具体如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
组织管理 (12分)	(1) 管理制度健全性	3	2
	(2) 财务制度完整性	3	3
	(3) 项目政府采购合规性	3	1
	(4) 项目监管有效性	3	1

①管理制度健全性，目标分值为3分，评价得分2分。评价工作组经沟通了解到，开发区市容环境卫生服务中心主要使用上级主管部门秦皇岛经济技术开发区城市发展局的《内部控制手册》来管理项目，未能根据项目实际制定符合本项目开展的管理办法。根据评扣分标准，此项指标扣减1分。

②财务制度完整性，目标分值为3分，评价得分3分。开发区市容环境卫生服务中心提供了《秦皇岛经济技术开发区城市发展局内部控制手册》，包含《专项资金管理办法》《费用报销管理制度》《会计基础工作规范》等财务管理制度。在日常项目管理中，基本能够参照相关制度及“管理办法”的规定对项目资金收支进行管理。根据评扣分标准，此项指标不扣分。

③项目政府采购合规性，目标分值为3分，评价得分1分。开发区市容环境卫生服务中心提供了《秦皇岛经济技术开发区城市发展局政府采购内控管理制度》，针对不满足政府采购限额规定的情况制定了《秦皇岛经济技术开发区城市



发展局非政府采购管理制度》，规定“单项或批量采购预算金额 10 万元（含）-30 万元（不含）及工程项目采购 30 万元（含）-60 万元（不含），由秦皇岛经济技术开发区城市发展局成立采购小组负责采购；不足 10 万元的货物、服务采购及不足 30 万元的工程项目由业务科室自行采用询价方式进行采购”。在制度执行方面，评价工作组查询到了秦皇岛经济技术开发区城市发展局车辆维修定点服务（西区）采购项目中标公告<sup>1</sup>、秦皇岛经济技术开发区城市发展局车辆维修定点（东区）采购项目四次招标中标公告<sup>2</sup>以及秦皇岛经济技术开发区城市发展局车辆保险定点服务采购项目中标公告<sup>3</sup>。同时通过查看车辆维修单、车辆保险缴费单据等资料，相关车辆的保险缴纳及维修均在中标单位进行。但在车辆燃油费方面，本项目 2022 年全年共计发生燃油支出 88.10 万元，其中在开发区西区范围共计支付 75.00 万元（支付对象主要为“秦皇岛高源燃气技术开发有限公司祁连山路加油站”），已经超过了《河北省政府集中采购目录及标准（2022 年版）》（冀财采（2022）24 号）<sup>4</sup>中“政府采购货物、服务项目限额标准（县级 30 万元（含）以上）”的规定。评价工作组未能在政府采购网站中发现项目单位及项目主管单位近三年类似燃油类项目的招（中）标公告，项目单位也反馈未办理政府采购；其次根据提供的会议纪要（详见附件二）：本项目因参与政府采购招投标的加油站不足 3 家无法办理。同时环卫车辆较多，因零部件老化磨损比较费油。开发区高源加油站依靠价格低廉，距离较近，方便车辆加油的优势成为环卫车辆定点加油站。但由于单位内部并没有相关采购记录，评价工作组无法确认会议纪要中所说依据的真实准确性。根据评扣分标准，此项指标扣减 2 分。

④项目监管有效性，目标分值为 3 分，评价得分 1 分。开发区市容环境卫生服务中心提供了《垃圾转运站安全运行交接班记录表》《垃圾压缩站安全运行记录表》，通过日报表记录的方式，对车辆进出垃圾转运站/压缩站的时间、次数、人员情况进行统计监管；在燃油监管方面，通过内部记录《环卫车辆加油明细表》方式统计车辆加油次数、加油量以及对应金额。同时加油站也提供了车辆加油明细表，用以辅证车辆加油情况。但在项目监管制度建设方面存在一定的不足，如未能建立健全《年终考核制度》《项目奖惩制度》等，不利于项目后期监管考核。

<sup>1</sup> [http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd\\_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202106/t20210625\\_1429990.html](http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202106/t20210625_1429990.html)

<sup>2</sup> [http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd\\_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202110/t20211009\\_1484305.html](http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202110/t20211009_1484305.html)

<sup>3</sup> [http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd\\_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202106/t20210618\\_1425811.html](http://www.ccgp-hebei.gov.cn/qhd/qhd_kfq/cggg/zhbaggAAAA/202106/t20210618_1425811.html)

<sup>4</sup> [http://czt.hebei.gov.cn/root17/zfxx/202303/t20230307\\_1766171.html](http://czt.hebei.gov.cn/root17/zfxx/202303/t20230307_1766171.html)



同时在车辆运行路径监督方面，环卫车辆虽然加装了 GPS 定位设备，但因未能付费而无法使用。根据评扣分标准，此项指标扣减 2 分。

### （三）项目结果绩效的评价分析情况

#### 1、产出指标，目标分值 40 分，评价得分 38 分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
产出数量 (10 分)	(1) 保障正常使用环卫车辆数量	5	5
	(2) 服务垃圾转运站数量	5	5
产出质量 (10 分)	(1) 维修车辆验收合格率	5	5
	(2) 资金支付准确率	5	5
产出时效 (10 分)	(1) 保障项目开展时间	5	5
	(2) 资金支付及时率	5	3
产出成本 (10 分)	(1) 项目运营成本不超预算	5	5
	(2) 成本节约率	5	5

#### ①产出数量，目标分值为 10 分，评价得分 10 分。分为 2 个指标进行评价：

在“保障正常使用环卫车辆数量”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位工作计划，2022 年需要完成 22 辆环卫用车的定期养护及燃油保障工作。评价工作组通过查看车辆保险、检车明细等资料，2022 年实际正常运行的环卫用车数量为 22 辆，实际完成值与计划完成值一致。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

在“服务垃圾转运站数量”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。项目单位需要服务的垃圾转运站/中转站/收集站等共计 11 座，实际服务的垃圾转运站/中转站/收集站 11 座（明细如下表），实际完成值与计划完成值一致。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

#### 开发区垃圾收集转运设施明细

编号	转运站名称	坐落位置	建筑面积 (m²)	设计能力 (t/d)
1	乐山路垃圾转运站	乐山路	2,043.50	200
2	东海道垃圾转运站	东海道	1,480	200
3	鄱阳湖垃圾转运站	鄱阳湖路	896.75	200



编号	转运站名称	坐落位置	建筑面积 (m²)	设计能力 (t/d)
4	河堤路垃圾压缩站	(东区) 河堤路	2,534.84	200
5	华山路垃圾转运站	华山路	72.00	30
6	漓江东道垃圾收集站	漓江东道	220.00	30
7	云南南路垃圾中转站	(东区) 云南南路	58.24	30
8	江苏路垃圾中转站	(东区) 江苏中路	58.24	30
9	浙江路垃圾中转站	(东区) 浙江路	58.24	30
10	东水关垃圾中转站	(东区) 上海西道	58.24	30
11	太原路垃圾中转站	(东区) 太原路	108.72	30

②产出质量，目标分值为 10 分，评价得分 10 分。分为 2 个指标进行评价：

在“维修车辆验收合格率”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。评价工作组通过查看中标通知单、车辆维修单及验收报告等资料发现，车辆维修资料齐全，维修项目记录清晰，验收单据经验收小组、采购人员及监督员三方签字确认，未发现存在验收不合格的情况（详见附件 2）。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

在“资金支付准确率”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。评价工作组通过查询项目会计凭证以及支付记录，各项保障工作涉及的项目资金支付工作均已完成，各收款单位均已收到应收款项，未发现资金应发未发、应发错发以及应发漏发的情况。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

③产出时效，目标分值为 10 分，评价得分 8 分。分为 2 个指标进行评价：

在“保障项目开展时间”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。本项目开展时间覆盖 2022 年全年，共计转运垃圾 76,764.45 吨，较上年增长 11.26%，做到每日将垃圾中转站内的垃圾及时送到垃圾处理厂，未发生因垃圾清运不及时影响环境的情况。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

在“资金支付及时率”方面，目标分值 5 分，评价得分 3 分。根据开发区市容环境卫生服务中心提供的资金支付凭证，本项目涉及资金已于 2022 年度完成支付。同时评价工作组收集到《城市发展局关于批复 2022 年预算的通知》（秦开城发局发〔2022〕1 号），其中对于项目支出预算执行进度要求到 6 月底、10 月底应分别达到 60%、90%以上。根据项目支出明细，截止到 6 月底、10 月底的支出进度分别为 27.65%、89.02%，均未达到预期支付进度。根据评扣分标准，此

项指标扣减 2 分。

④产出成本，目标分值为 10 分，评价得分 10 分。分为 2 个指标进行评价：

在“项目运营成本不超预算”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。本项目年初预算金额为 129.92 万元，调整后预算金额为 123.02 万元，实际支出金额为 123.02 万元。项目实际支出金额未超预算金额。根据评分标准，此项指标未扣分。

在“成本节约率”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。评价工作组通过查询本项目 2021 年决算数据以及本项目 2021-2022 年垃圾转运量等数据资料，计算得出 2021 年、2022 年垃圾转运单位成本（如下表），2022 年单位成本较上年同比减少 14.00%。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

年份	垃圾转运量（吨）	项目成本（万元）	单位成本（万元/万吨）
2021 年	68,992.85	128.63	18.64
2022 年	76,764.45	123.02	16.03

2、效果指标，目标分值 20 分，评价得分 19.45 分，具体分析如下：

基本指标	具体指标	目标分值	评价得分
社会效益 (10 分)	(1) 保障垃圾转运工作的正常进行	5	5
	(2) 提高生活质量	5	5
生态效益 (5 分)	(1) 减少空气污染	5	5
社会公众满意度 (5 分)	(1) 使用满意度	5	4.45

①社会效益指标，目标分值为 10 分，评价得分 10 分。分为 2 个指标进行评价：

在“保障垃圾转运工作的正常进行”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。2022 年开发区垃圾转运工作正常运转，未发生因车辆无法及时转运垃圾而造成垃圾站点满冒、滋生蚊蝇、周边卫生脏乱等现象。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

在“提高生活质量”方面，目标分值 5 分，评价得分 5 分。通过对垃圾的及时转运，可以有效地减少中转站/压缩站堆积垃圾的数量和体积，降低垃圾对周边环境的危害性和污染性，从而改善城市环境和人居条件，提高城市居民的生活



质量和健康水平。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

②生态效益指标，目标分值为5分，评价得分5分。通过对垃圾中转站/压缩站收集的垃圾进行及时转运，进而由专业的垃圾处理单位处理，可以有效减少垃圾在中转站/压缩站堆放时产生的恶臭及其他污染物，降低中转站/压缩站对周边社区居民及其他场所的空气及环境污染，有助于保护生态环境，提高生活质量。根据评扣分标准，此项指标未扣分。

③社会公众满意度指标，目标分值为5分，评价得分4.45分。在社会公众满意度指标方面，评价工作组主要通过发放电子版调查问卷的形式，在开发区范围内调查项目开展的满意度情况，共计收到有效调查问卷36份，对“专项交通费”项目（即“垃圾转运工作”）的整体满意度达到88.89%。根据评扣分标准，此项指标扣减0.55分。

## 五、存在的问题

2022年开发区市容环境卫生服务中心完成了垃圾转运工作，但在工作过程中还存在以下问题：

### （一）绩效目标表指标设置不规范、目标设置不全面

经查阅开发区市容环境卫生服务中心项目绩效目标表，发现存在如下问题：

1、绩效目标设定不全面，在预期效果方面，仅体现出了项目预期完成情况，未能有效体现出项目开展后对于社会及生态的预期效果；

2、指标设置存在冲突（绩效目标中为“22辆公务用车”、数量指标设置为“生产用车数量”、质量指标设置为“专用车辆完好”，均与项目开展所需的“环卫车辆”匹配性较小）；

3、绩效指标与预期指标值不匹配（时效指标设置为“平均维修时间”，其预期指标值设置为“=1次”）；

4、预期指标值设置不规范（质量指标值设定为“=100 百分百”、满意度指标值设置为“≥95 百分百”）。

### （二）未制定符合项目特点的管理制度，监管力度有待加强

开发区市容环境卫生服务中心主要参照上级主管部门的内部控制制度来管理项目，未能根据项目实际情况制定符合本项目运行的管理办法。同时在项目监管制度建设方面存在不足，未能建立健全《项目考核制度》《项目奖惩制度》等监管考核制度，不利于项目后期监管考核工作的开展；在车辆行驶路径监督方面，环卫车辆虽然加装了 GPS 定位设备，但因未能付费而无法使用，不利于对环卫车辆行驶路线及里程进行监督管理。

### （三）车辆燃油未进行政府采购

评价工作组通过查看项目明细账、会议纪要等资料以及查阅政府采购规定发现如下问题：

1、在车辆燃油费方面，本项目 2022 年全年共计发生燃油支出 88.10 万元，已经超过了《河北省政府集中采购目录及标准（2022 年版）》（冀财采〔2022〕24 号）中“政府采购货物、服务项目限额标准（县级 30 万元（含）以上）”的规定，评价工作组未能在政府采购网站中发现项目单位及项目主管单位近三年类似燃油类项目的招（中）标公告，项目单位反馈未办理政府采购。

2、根据相关会议纪要（详见附件 3）：本项目因参与政府采购招投标的加油站不足 3 家无法办理。同时环卫车辆较多，因零部件老化磨损比较费油。开发区高源加油站依靠价格低廉，距离较近，方便车辆加油的优势成为环卫车辆定点加油站。但由于单位内部并没有相关采购记录，评价工作组无法确认会议纪要中所描述内容的真实准确性。同时也不符合《政府采购法》第三十七条<sup>5</sup>（需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准）的规定。

### （四）环卫车辆产权管理问题

评价工作组查看项目相关档案时注意到：开发区市容环境卫生服务中心现有正常运转的 22 辆环卫车辆中，自有产权的车辆仅为 5 台，其余 17 台车辆的产权单位均为秦皇岛开发区国有资产经营有限公司，双方尚未完成车辆产权变更手续。环卫车辆产权与使用权的分离，不利于单位对车辆日常使用进行更好的管理。

<sup>5</sup> <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/201505/20150500984812.shtml>



## 六、相关建议

### （一）建立健全预算绩效管理体系

建议开发区市容环境卫生服务中心在绩效管理的前提下,根据预算绩效管理体系要求,按照资金性质及项目特点,对绩效目标、指标进行科学设置、合理细化及量化,制定与项目相匹配的绩效目标、指标及评价标准,以便更加准确、有效的衡量资金使用绩效情况。同时将绩效目标、绩效理念与项目相结合,建立从项目立项、预算编制、项目执行、资金支付、项目监管等全方面的预算绩效管理体系。做好覆盖项目事前、事中、事后全过程的监督评价机制,认真做好项目经验总结和问题归纳,并注意评价结果的应用。

### （二）完善项目管理体系,制定考核与奖惩管理办法

为确保垃圾转运工作的质量能够达到项目相关要求,开发区市容环境卫生服务中心应加强对项目的监督管理,依据项目实际运营情况建立健全项目管理制度,制定切实有效的项目考核与奖惩制度,做到执行过程有依据。

在监督过程中,应重视监督实效。针对车辆已经安装 GPS 定位设备的情况,可及时缴费以便监控车辆行动轨迹与行驶路线。同时针对项目运营中发现的问题,要有具体的问题整改通知单,整改过程要全程监控,整改完成后再进行复查,起到监管的实质作用。同时监管人员要把发现的问题及整改过程记录在案,方便日后查阅。

### （三）严格遵守政府采购法律法规,规范货物/服务采购行为

建议开发区市容环境卫生服务中心严格遵守与政府采购相关法律法规,及时关注《政府集中采购目录及标准》,对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购,做到应采尽采。在政府采购的过程中,要认真执行政府采购法律制度规定的工作程序和操作标准,合理确定采购需求,及时签订合同、履约验收和支付资金。属于政府集中采购目录项目要委托集中采购机构实施;达到公开招标限额标准的采购项目,未经财政部门批准不得采取其他采购方式,并严格按照规定向社会公开发布采购信息,实现采购活动的公开透明。

#### （四）加强单位资产的管理，确保资产安全

建议开发区市容环境卫生服务中心严格遵守相关法规及单位内控的相关规定，及时办理资产的过户确权手续，确保产权清晰，以实现对自有资产的有效管理，规避潜在的法律风险。

#### 七、秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）评价人员

1. 主评人：刘大治，高级会计师/注册会计师/律师

2. 参评人：李高山，正高级会计师

3. 参评人：周艳玲，注册会计师

4. 参评人：高建强，中级会计师

5. 参评人：张雨晴，中级会计师

6. 参评人：庞越，中级会计师

7. 参评人：孙嘉伟，初级会计师

#### 八、附件

附件1 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心专项交通费项目绩效评价指标

附件2 车辆维修验收单据

附件3 2020年5月会议纪要

附件4 专项交通费项目满意度调查及结果统计表

秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）

2023年8月3日



附件 1 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心“专项交通费”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准	标准分数	实际分数
管理绩效指标（40分）	项目立项（4分）	立项依据	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合秦皇岛市行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合上述条件 2 分 基本符合 1 分 不符合 0 分	2	2
				①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合上述条件 2 分 基本符合 1 分 不符合 0 分	2	2
	绩效管理（10分）	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合上述条件 5 分 基本符合 4-1 分 不符合 0 分	5	3
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合上述条件 5 分 基本符合 4-1 分 不符合 0 分	5	2

资金投入 (6分)	预算编制	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作 任务相匹配。	符合上述条件4分 基本符合3-1分 不符合0分	4	3
	资金到位率	财政资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/预算资金 ×100.00%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时 期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目 的资金。评价得分=资金到位率×2。	评价得分=资金到位 率*2	2	2
	预算执行	预算执行率	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际拨付的资金。评价得分=预算执行率 ×3	评价得分=预算执行 率*2	2	2
	资金使用	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。	符合上述条件4分 每发现存在一条不 符合扣减1分，扣完 为止	4	4
资金管理 (8分)	会计核算	会计核算合规性	会计核算是否符合《政府会计制度》《政府会 计准则》等文件规定	会计核算符合相关 文件规定得2分，不 符合得0分	2	2
	制度建立	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。	制度健全并提供有 效保障满分；不健全	3	2
组织管理 (12分)						



产出指标 (40分)	产出数量 (10分)	环卫车辆数量	保障正常使用环卫车辆数量	评价年度环卫车辆正常使用情况, 根据计划全年环卫车辆正常使用数量≥22辆	车辆全部正常使用得5分, 未全部正常使用的, 按未正常使用车辆所占比例扣分, 扣完为止	5	5
		垃圾转运站数量	服务垃圾转运站数量	评价年度环卫车辆服务垃圾转运站数量, 根据计划环卫车辆服务垃圾转运站数量≥11站点	服务全部垃圾转运站得5分, 未全部服务的, 按未服务站点数量所占比例扣分, 扣完为止。若涉及的转运站维修则扣减此部分数量	5	5
		车辆维修验收	维修车辆验收合格率	维修车辆验收合格率=100%	维修验收合格率=100%得满分, 每降低1%扣减2分, 扣完为止	5	5
	产出质量 (10分)						
管理绩效评价得分						40	29
		项目监管	项目监管有效性	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	或难以提供有效保障的视情酌量扣分, 扣完为止	3	1
	项目采购	项目政府采购合规性	①是否已制定或具有相应的政府采购或非政府采购办法; ②是否采取相应的政府采购行为。	3		1	
		财务制度完整性	①是否已制定或具有相应资金管理办法; ②资金管理办法是否符合会计制度的规定。	3		3	

效果指标 (20分)	社会效益 (10分)	产出成本 (10分)	资金支付准确	资金支付准确率	资金支付准确率=准确支付资金总额/应支付资金总额*100%	资金支付及时率 =100%, <100%不得分	5	5
			项目开展时间	保障项目开展时间	保障项目全年正常运营	项目全年正常运营得分满分为100分,无特殊情况停止运营按照停止运营天数占比扣减分数	5	5
			资金支付时间	资金支付及时率	资金支付及时率=及时支付资金总额/应支付资金总额*100%	资金支付及时率=100%, 每降低1%扣减0.5分, 扣完为止	5	3
			项目运营成本	项目运营成本不超过预算	实际成本是否超年初预算	不超过年初预算得分满分, 超年初预算按比例酌情扣分, 扣完为止	5	5
			成本节约	成本节约率	评价年度单位垃圾转运费较上年节约情况	评价年度单位成本交上年降低得分满分, 每超过1%扣减0.5分, 扣完为止	5	5
			保障垃圾转运工作的正常进行	保障垃圾转运工作的正常进行	保证开发区垃圾转运工作的正常进行	达到预期标准的得分5分, 未达到的酌情扣分	5	5




	提高生活质量	提高生活质量	减少垃圾污染，改善环境状况，提高了人们的生活质量	达到预期标准的得分5分，未达到的酌情扣分	5	5
生态效益 (5分)	减少空气污染	减少空气污染	减少垃圾在堆放过程中产生恶臭及向大气释放的污染物，提高空气质量	达到预期标准的得分5分，未达到的酌情扣分	5	5
社会公众满意度 (5分)	社会公众满意度	使用满意度	社会公众或使用对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式	设计满意度调查表，发放调查问卷，满意度达到90%以上的得满分，每低1%扣0.5分，直至扣完本项分数	5	4.45
产出绩效评价得分					60	57.45
整体得分					100	86.45

## 附件 2

## 车辆维修验收单据

[illegible]

开发区东区车辆维修客户结算单

序号	项目名称	数量	型号、规格、配置标准	金额
1	专项交通费			34150.4
合计				34150.4
合计金额(大写): 叁万肆仟壹佰伍拾元肆角整 (附随采购文件、报价响应文件及投标文件)				
履约验收具体内容	车辆维修(后附明细)			
履约验收结论意见	(此处应勾选合格项,通过请勾选合格不勾选)  合格		 采购人(公章) 2022年7月18日	
投标人代表签字		王森林 李俊成 梁健智		
采购人代表签字		张永光		
监督人员签字		郑永平		

说明:无异常可受理磋商和采购数量且符合代理协议要求者各代理机构均参加内部验收,可继续参与。若属一次购办,采购人、招标采购项目组、供应商、政府采购监管部门各一份。

序号	车牌	金额
1	冀CWW221	936
2	冀C17800	7288
3	冀CWW760	512
4	冀CB6202	5600
5	冀CWW992	1968
6	冀CWW095	624
7	冀CA9827	3392
8	50铲车	560
9	冀CB6132	6800
10	冀CB6221	3912
11	冀CWW762	1062.4
12	冀CWW672	1496
合计		34150.4

## 开发区东区车辆维修验收单



附件 3

2020 年 5 月会议纪要

会 议 纪 要

会议时间：2020 年 5 月 11 日

会议地点：乐山路工人休息室

参加人员：

王森林 陈伟 张永生  
陈建 李娜 王明 赵彤 常晓辉 张剑

- 会议内容：
- 1、要求注重安全生产，注重垃圾站、车辆、人员自身安全；禁止出现安全事故。
  - 2、美丽街道创建工作，道路人员及时巡查，发现问题及时整改。
  - 3、垃圾站、考核办管理不能因欠款放松考核，考核标准不能降低，必须到达考核标准，日考核、日巡查，东区考核不能放松，保运转车辆。
  - 4、根据预算安排需采购 2 吨垃圾站用生态净化剂，用于垃圾站除臭。
  - 5、环卫车辆燃油因参加政府采购招投标的开发区加油站不足 3 家无法办理政府采购，环卫大型车辆较多，零部件老化磨损比较费油，开发区高源加油站价格低廉，距离较近，方便大型清运车辆加油，会议决定选用高源加油站为环卫车辆定点加



油站。

6、要求垃圾分类工作稳步推进，进一步安排部署垃圾分类工作。

7、加快建设垃圾暂存点，及时清运暂存垃圾。做好大气污染工作。




## 附件 4

**秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心**  
**“专项交通费”项目满意度调查表**


1. 您是否了解环卫垃圾转运过程？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常了解	10	27.78%
B 基本了解	26	72.22%
C 一般	0	0%
D 不了解	0	0%
本题有效填写人次	36	




2. 您对环卫垃圾车清运及时性是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	10	27.78%
B 满意	25	69.44%
C 一般	1	2.78%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	



3. 您对环卫垃圾车清运过程中的工作效率是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	13	36.11%
B 满意	18	50%
C 一般	5	13.89%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	




4. 您对环卫垃圾车清运后现场卫生是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	13	36.11%
B 满意	20	55.56%




C 一般	3	8.33%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	




5. 您对环卫垃圾车清运工作人员服务态度评价？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	14	38.89%
B 满意	18	50%
C 一般	4	11.11%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	



6. 您对环卫垃圾车清运作业过程安全防护措施是否满意？ [单选题]


选项	小计	比例
A 非常满意	12	33.33%
B 满意	20	55.56%
C 一般	4	11.11%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	



7. 您对环卫垃圾车清运线路规划合理性的评价？ [单选题]


选项	小计	比例
A 非常满意	15	41.67%
B 满意	19	52.78%
C 一般	2	5.56%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	





8. 您对环卫垃圾车清运的频次是否满意？ [单选题]


选项	小计	比例
A 非常满意	12	33.33%
B 满意	21	58.33%
C 一般	3	8.33%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	



9. 您对环卫垃圾车等基础设施建设和卫生现状满意吗？ [单选题]


选项	小计	比例
A 非常满意	15	41.67%
B 满意	17	47.22%

C 一般	4	<div><div></div></div>	11.11%
D 不满意	0	<div><div></div></div>	0%
本题有效填写人次	36		




10.您对环卫垃圾转运目前的总体评价？ [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	9	25%
B 满意	23	63.89%
C 一般	4	11.11%
D 不满意	0	0%
本题有效填写人次	36	







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91130401MA0CCT701T



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号: 1-1

名称

秦皇岛中哲会计师事务所

类型

普通合伙企业

执行事务合伙人

刘大治

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、非出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；工程造价咨询服务；工程审计咨询服务；资产评估；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；人力资源服务；司法会计鉴定\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2018年06月28日

合伙期限 2018年06月28日至 2038年06月27日

主要经营场所 秦皇岛经济技术开发区天山路口4号综合楼四层

登记机关




国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所

## 执业证书



名称：秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘大治

主任会计师：

经营场所：秦皇岛市经济技术开发区天台山路14号综合楼四层

组织形式：普通合伙


执业证书编号：13030015

批准执业文号：冀财会[2018]44号

批准执业日期：2018年9月3日

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2022年8月12日

中华人民共和国财政部制

